



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

2021, февраль

Национальная цель развития «Цифровая трансформация»

Достижение показателя

«Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%»

Емельянова Наталья Алексеевна

Заместитель директора департамента
информатизации и связи
Ярославской области



Принципы работы

1. За каждой из 101 МСЗ услугой закреплен ответственный ФОИВ
 - Разработка целевого состояния услуги
 - Внесение изменений в НПА
 - Разработка типовых регламентов
 - Разработка ЕФТТ для подключения к ЕПГУ
 - Взаимодействие с РОИВ
2. За каждой 101 МСЗ региональной или муниципальной услугой закреплен ответственный ОИВ/СПП
 - Организация работ по переводу услуг РОИВ, ОМС, учреждениям
в курируемой сфере деятельности
 - Методологическое сопровождение мероприятий РОИВ, ОМС, учреждений
 - Ответственность за качество и сроки работ
 - Эскалация проблем РОИВ, ОМС, учреждений
3. По каждой услуге определен срок цифровой трансформации (Минцифра и профильные министерства выстраивает очередность)



Сопоставление услуг

Сопоставлено – 68 услуг

Отсутствует – 10 услуг

В работе – 23 услуги

Проект НПА подготовлен



План и очередность перевода

1-ая очередь – 38 услуг - 1.11.2021

2-ая очередь – 28 услуг - 1.04.2022

3-я очередь – 35 услуг – 1.08.2022

Состав работ:

1. обеспечение настройки сетевой связности с ПГС;
2. наполнение справочников ФГИС «Единая системы нормативно-справочной информации» (ЕСНСИ);
3. добавление сотрудников ОИВ/ОМСУ субъекта в группы доступа в профиле ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА);
4. получение электронной подписи органа власти (ЭП-ОВ) субъекта Российской Федерации (при отсутствии);
5. получение электронной подписи должностного лица органа власти субъекта (при отсутствии);
6. обучение процессу предоставления услуг в ПГС;
7. приведение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с направленными в субъект Российской Федерации описаниями целевых состояний предоставления услуг;
8. запуск услуги на ЕПГУ.



Запуск услуг в 2021 году

Минцифры России и Правительство области заключают Соглашение о подключении к платформе государственных сервисов (ПГС) для предоставления 4 первоочередных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг:

- Выдача разрешения на строительство
- Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
- Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС
- Уведомление об окончании строительства объекта ИЖС

Всего по Соглашению на 2021 год запланировано предоставление **38 услуг** с использованием ПГС.



Мероприятия по Соглашению

Выполнение мероприятий:

1. **Обеспечение настройки сетевой связности с ПГС (департамент строительства).**
2. **Наполнение справочников ФГИС «Единая системы нормативно-справочной информации» (ЕСНСИ).**
3. **Добавление сотрудников ОИВ/ОМСУ субъекта в группы доступа в профиле ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА).**
4. **Получение электронной подписи органа власти (ЭП-ОВ) субъекта Российской Федерации.**
5. **Получение электронной подписи должностного лица ОИВ/ОМСУ.**
6. Обучение процессу предоставления услуг в ПГС.
7. Приведение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с направленными в субъект Российской Федерации описаниями целевых состояний предоставления услуг.
8. Запуск услуги на ЕПГУ.



Поручения

1. Департаменту строительства организовать и курировать работы по подключению ОМСУ к ПГС для оказания первоочередных услуг в сфере строительства. Доложить на следующем заседании рабочей группы.

Срок – 01.03.2021.

Спасибо за внимание.

Вопросы голосовым обращением или в чат.