



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)**

Главам субъектов
Российской Федерации

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА**

125993, ГСП-3, Москва,
Малый Гнезниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2
Телефон: +7 495 629 10 10
E-mail: mail@mkrf.ru

«18 января 2014. № 12-01.1-39-09»

на № _____ от « _____ » _____

В целях своевременной реализации в 2019 году Всероссийского проекта политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» (субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) направляю «дорожную карту» проекта.

Прошу дать поручение обеспечить реализацию проекта в установленные сроки.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

О.С.Ярилова

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

проекта «Местный дом культуры» на 2019 год

(субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в нас. пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек)

- до **15.02** заключение соглашений с Минкультуры России;
- до **15.03** заключение соглашений с муниципальными образованиями;
- до **10.04** направление в Минкультуры России отчет за 1 квартал;
- до **01.06** завершение конкурсных процедур по всем объектам и заключение контрактов;
- с **01.06** направить в Минкультуры России заявки на перечисление субсидии;
- до **20.06** при подаче заявок от муниципалитетов о потребности в предоставлении им экономии по торгам, проинформировать Минкультуры России о повторном распределении средств (до **10.07** заключить соглашения с муниципалитетами при направлении экономии на новые объекты);
- до **10.07** направить в Минкультуры России отчет за 2 квартал;
- до **01.09** направить в Минкультуры России заявки на перечисление остатков средств субсидии;
- до **20.09** перечислить субсидию в полном объеме в муниципалитеты; произвести оплату (предоплату) по контрактам;
- до **10.10** направить в Минкультуры России отчет за 3 квартал;
- до **15.12** – обеспечить полное освоение средств субсидий, в том числе по экономии, и направить в Минкультуры России итоговый отчет.
- ежемесячно осуществлять контроль за освоением субсидии на муниципальном уровне и направлять в Минкультуры России отчет (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным).

Дополнительно:

1. Установить на объектах, участвующих в проекте, информационный баннер о ходе проведения работ, предусматривающий информацию: наименование проекта «Местный дом культуры», символику партии «Единая Россия», наименование подрядной организации (на объектах, в которых проводятся ремонтные работы), дату завершения работ по контракту.

2. До **01.04** обеспечить своевременную фото-фиксацию объектов до проведения работ, и по итогам проекта в 2019 году – не позднее **20.12**.