

Процесс	№ п/п		Действие																												
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Организация участия делегации от Правительства области в работе V российско-индийского форума.	Получение приглашения	Подготовка служебной записки с обоснованием целесообразности участия	Ожидание подтверждения	Получение подтверждения	Ожидание получения пакета документов об участии	Получение пакета документов об участии	Подготовка заявки и договора на участие. Согласованные.	Ожидание подписания документов	Получение подписанных документов	Отправка документов организаторам	Ожидание счета на оплату участия	Получение счета на оплату участия	Отправка подтверждения оплаты	Бронирование гостиницы	Получение списка участников и программы форума	Подготовка писем партнерам с предложением встречи на форуме	Ожидание подписания писем у руководства	Получение подписанных писем от руководства	Отправка писем	Ожидание получения подтверждения о встрече	Получение подтверждения о встрече	Составление плана прибытия	Ожидание согласования плана прибытия с руководством	Получение согласованного плана прибытия с руководством	Подготовка презентации или доклада	Ожидание согласования презентации с руководством	Получение одобрения от руководства	Подготовка оригинальной версии презентации	Покупка железнодорожных билетов	Формирование пакета документов. Проверка документов	
	Знак действия	○	○	⊗	○	⊗	○	○	⊗	○	○	⊗	○	○	○	○	○	⊗	○	○	⊗	○	○	⊗	○	○	⊗	○	○	○	○
Текущее состояние 15.12.11:	Отдел	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	ДЭР ЯО	
Исходные данные процесса	Месяц	декабрь																													
Правительство ЯО Департамент экономического развития Баловца С.А.	Реальная продолжительность процесса	40 дней																													
Итоговые показатели процесса	Общее количество элементов	26																													
Элементы доб. Ценность мин.	495	○	15	10	10	2 дня	10	10	10	10	10	10	60	10	1 день	10	60	10	10	2 дня	10	2 дня	10	5 дней	7 дней	7 дней	20	2 дня	120	120	
Простои (Ожидание) дн.	35 дней	⊗		3 дня		2 дня		2 дня			2 дня					2 дня				10 дней			7 дней			7 дней					
Проверка выполнения мин.	0	◇																													
Перемещение м.	0	➡																													
Примечание			Переговоры с организаторами (в течение срока подготовки)																												
Разработал:																															

