

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	уровень контроля	статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Срок: 31 декабря 2024 г.				
1.	РРП	Отсутствие отклонений	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации.	31.12.2024	31.12.2024	Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе, риски недостижения результата отсутствуют.
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Значение результата - 16	31.12.2019	31.12.2019	Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Результат достигнут.
1.1.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.12.2019	26.12.2019	Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Контрольная точка выполнена.
1.1.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области.	25.12.2019	26.12.2019	Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области	Акты приемки поставленного оборудования прилагаются.
1.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	25.12.2019	31.12.2019	Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Контрольная точка выполнена.
1.1.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Оплата поставленных товаров и выполненных работ.	25.12.2019	31.12.2019	Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области	Приложена информационная справка департамента образования Ярославской области.
1.6.	РРП	Отсутствие отклонений	Значение результата - 106	31.12.2020	31.12.2020	Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе, риски недостижения результата отсутствуют.

1.6.8.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Разработка региональной целевой модели цифровой образовательной среды на основании региональной концепции целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Ярославской области - участниках проекта в 2019, 2020 гг.	28.02.2020	28.02.2020	Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области	Начало реализации мероприятия запланировано на 01.01.2020.
1.6.9.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации.	25.12.2019	28.02.2019	Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области	Перенос сроков в соответствии с письмом ФГАУ Фонд новых форм развития образования от 28.11.2019 № 1100/2811-09 "О переносе сроков согласования перечня оборудования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".
1.6.9.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".	15.02.2020	20.12.2020	Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области	Соглашение Правительства Ярославской области с Министерством просвещения Российской Федерации № 073-09-2020-074 от 20.12.2019. Приложен документ.
1.6.9.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Ярославской области.	25.02.2020	25.02.2020	Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области	Начало реализации мероприятия запланировано на 01.02.2020.
1.6.4.		Отсутствие отклонений	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области - участниках проекта в 2020 г.	25.12.2020	31.03.2020	Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе.
1.6.4.1.		Отсутствие отклонений	Разработка дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области на 2020 год.	31.03.2020	31.03.2020	Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области	В работе.
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Срок: 31 декабря 2019 г.	31.12.2022	31.12.2022		

2.	РРП	Отсутствие отклонений	Обновлено образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	31.12.2022	31.12.2022	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе, риски недостижения результата отсутствуют.
2.1.	РРП	Наличие отклонений	Значение результата - 20	31.12.2019	01.10.2020	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.

2.1.1.	РРП	Наличие отклонений	<p>Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)</p>	31.12.2019	01.11.2020	<p>Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области</p>	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
--------	-----	--------------------	--	------------	------------	---	--

2.1.1.1.	РРП	Наличие отклонений	Подготовка отчета об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 20% образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	31.12.2019	01.11.2020	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов.</p> <p>На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
----------	-----	--------------------	--	------------	------------	--	---

2.1.2.	РРП	Наличие отклонений	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	01.11.2020	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов.</p> <p>На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
--------	-----	--------------------	---	------------	------------	--	---

2.1.2.1.	РРП	Наличие отклонений	<p>Осуществление мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.</p>	31.12.2019	01.10.2020	<p>Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области</p>	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
----------	-----	--------------------	--	------------	------------	---	--

2.1.2.2.	РРП	Наличие отклонений	<p>Проведение мониторинга обновления образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов.</p>	20.12.2019	01.11.2020	<p>Васильева Ирина Евгеньевна, директор ГУ ЯО Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании</p>	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
----------	-----	--------------------	---	------------	------------	---	--

2.1.3.	РРП	Наличие отклонений	<p>Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет.</p> <p>При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации</p>	01.06.2019	01.10.2020	<p>Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области</p>	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов.</p> <p>На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
--------	-----	--------------------	--	------------	------------	---	---

2.1.3.1.	РРП	Наличие отклонений	<p>Разработка региональных методических рекомендаций для образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, по информационному наполнению и функциональным возможностям открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p>	01.06.2019	01.10.2020	<p>Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области</p>	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
----------	-----	--------------------	---	------------	------------	---	--

2.1.4.	РРП	Наличие отклонений	<p>Обеспечена подготовка для обновления образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p>	09.12.2019	01.10.2020	<p>Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области</p>	<p>В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.</p>
--------	-----	--------------------	--	------------	------------	---	--

2.1.4.2.	РРП	Наличие отклонений	Создание организационных и технических условий для обновления информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, в сети Интернет с учетом методических рекомендаций.	09.12.2019	01.10.2020	Васильева Ирина Евгеньевна, директор ГУ ЯО Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании	В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по готовым преднастроенным шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Срок : 31 декабря 2019 г.				
3.	РРП	Отсутствие отклонений	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр с охватом не менее 400 детей на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 2 ЕД на 31.12.2023 - 2 ЕД на 31.12.2024 - 2 ЕД	31.12.2024	31.12.2024	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе, риски недостижения результата отсутствуют.
3.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Значение результата - 1	31.12.2019	31.12.2019	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Результат достигнут.
3.4.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	20.12.2019	20.12.2019	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Контрольная точка выполнена.

3.4.3.2.	РРП	Наличие отклонений	Согласование с федеральным оператором сети центров цифрового образования «IT-куб» дизайн-проекта, проекта зонирования, типового проекта инфраструктурного листа	09.11.2019	09.12.2019	Белова Елена Викторовна, директор ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского	Подтверждающие документы: Письмо Департамента образования Ярославской области "О направлении проекта зонирования на согласование" от 02.08.2019г. №ИХ.24-5703/19, приложен файл.
3.4.3.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Проведение закупки оборудования для центра цифрового образования «IT-куб».	10.12.2019	10.12.2019	Белова Елена Викторовна, директор ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского	Подтверждающие документы: "Справка о закупке оборудования для ЦЦО "IT-Cube" ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского" от 10.12.2019 г., приложен файл.
3.4.3.4.	РРП	Наличие отклонений	Осуществление работ по планировке и капитальному ремонту здания центра цифрового образования «IT-куб»	15.11.2019	10.12.2019	Белова Елена Викторовна, директор ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского	Подтверждающие документы: "Справка по организации и проведению ремонтных работ в помещении ЦЦО "IT-Cube" ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского" от 10.12.2019 г., приложен файл.
3.4.3.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Доставка и наладка оборудования для центра цифрового образования «IT-куб».	20.12.2019	10.12.2019	Белова Елена Викторовна, директор ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского	Подтверждающие документы: "Справка о доставке и наладке оборудования для ЦЦО «IT-Сиб» ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского" от 10.12.2019 г., приложен файл.
3.5.	РРП	Отсутствие отклонений	2	31.12.2020	31.12.2020	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе, риски недостижения отсутствуют.
3.5.3.2.		Отсутствие отклонений	Размещены извещения о закупках товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования «IT-куб»	01.03.2020	01.03.2020	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе.
3.5.3.7.	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения центра цифрового образования «IT-куб», создаваемого в 2020 году.	20.12.2019	28.02.2020	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Перенос сроков в соответствии с письмом ФГАУ Фонд новых форм развития образования от 30.10.2019 № 2156 "О переносе сроков согласования перечня оборудования".
3.5.6.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	15.02.2020	20.12.2020	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Соглашение Правительства Ярославской области с Министерством просвещения Российской Федерации № 073-09-2020-074 от 20.12.2019. Приложен документ.
3.5.6.8.	РРП	Отсутствие отклонений	Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-куб», создаваемого в 2020 году, по статьям расходов.	30.11.2019	02.12.2019	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Подтверждающие документы: "О направлении информации об операционных расходах" Иной вид документа Департамента образования Ярославской области от 02.12.2019г. №ИХ.24-8986/19, приложен файл.

5.	РРП	Отсутствие отклонений	Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы, в том числе информационно-образовательный портал «Российская электронная школа» на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций.	31.12.2024	31.12.2024	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе, риски недостижения результата отсутствуют.
5.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Значение результата - 5	31.12.2019	31.12.2019	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Результат достигнут.
5.1.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию цифровых образовательных ресурсов, в том числе информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	31.12.2019	09.12.2019	Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования"	Подтверждающие документы: Информационная справка ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования "Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по использованию цифровых образовательных ресурсов, в том числе информационно-образовательного портала "Российская электронная школа"" от 09.12.2019г. №, приложен файл.
5.1.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мониторинг применения 5% педагогов общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов, в том числе информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»	20.12.2019	26.12.2019	Смирнова Алевтина Николаевна, проректор ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" по методической и информационной деятельности	Подтверждающие документы: Информационная справка ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования "Мониторинг применения педагогами общеобразовательных организаций в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов, в том числе информационно-образовательного портала "Российская электронная школа"" от 26.12.2019г. №01-13/1120, приложен файл.

6.	РРП	Отсутствие отклонений	В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся – участники Интернет-проектов; на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся – участники Интернет-проектов.	31.12.2024	31.12.2024	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	В работе, риски недостижения результата отсутствуют.
6.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Значение результата - 5	31.12.2019	31.12.2019	Астафьева С. В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области	Результат достигнут.
6.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Васильева Ирина Евгеньевна, директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	В работе, риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.
6.1.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Организация ЦТИСО Интернет-проектов различной направленности	31.12.2019	20.12.2019	Васильева Ирина Евгеньевна, директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Подтверждающие документы: "Информационная справка по реализации мероприятия "Организация ЦТИСО Интернет-проектов различной направленности" ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании от 20.12.2019г. №137, приложен файл.
6.1.3.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	31.12.2019	20.12.2019	Васильева Ирина Евгеньевна, директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Выполнено. Подтверждающие документы: Информационная справка ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании "Реализация Интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области" от 20.12.2019г. №137, приложен файл.
6.1.3.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 5% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области (с накопительным итогом), во втором полугодии.	20.12.2019	20.12.2019	Васильева Ирина Евгеньевна, директор ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании	Выполнено. Подтверждающие документы: Информационная справка ГУ ЯО Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании "Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 5% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области (с накопительным итогом), во втором полугодии" от 20.12.2019г. №137, приложен файл.