

УТВЕРЖДЕН  
приказом  
департамента образования  
Ярославской области  
от 08.11.2019 № 342/01-03

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и проведению регионального этапа**  
**всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году**

| №<br>п/п | Наименование мероприятия   | Сроки<br>проведения                  | Ответственные<br>исполнители |
|----------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 1.       | Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ): | октябрь 2019 г. –<br>апрель 2020 г.  | ДО                           |
|          | – о составе оргкомитета регионального этапа ВсОШ;  | октябрь 2019 г.                      | ДО                           |
|          | – о составе жюри регионального этапа ВсОШ;   | декабрь 2019 г.                      | ДО                           |
|          | – об установлении количества баллов для участия в региональном этапе ВсОШ;   | декабрь 2019 г.                      | ДО                           |
|          | – о местах проведения регионального этапа ВсОШ;  | декабрь 2019 г.                      | ДО,<br>Новая школа           |
|          | – о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий;                                     | декабрь 2019 г.                      | ДО                           |
|          | – о назначении дежурных в аудиториях во время проведения регионального этапа ВсОШ;   | декабрь 2019 г. –<br>февраль 2020 г. | ДО,<br>Новая школа           |
|          | – об определении квоты победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету;  | декабрь 2019 г.                      | ДО                           |
|          | – об утверждении результатов регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету;                                  | январь –<br>февраль 2020 г.          | ДО                           |
|          | – о направлении обучающихся на заключительный этап ВсОШ.   | март – апрель<br>2020 г.             | ДО,<br>Новая школа           |

|     |  |                                   |  |
|-----|--|-----------------------------------|--|
| 2.  | Участие в вебинарах для организаторов регионального этапа ВсОШ   | ноябрь 2019 г.                    | ДО,<br>Новая школа,<br>РПМК, жюри,<br>оргкомитет |
| 3.  | Аккредитация общественных наблюдателей на региональный этап ВсОШ   | ноябрь – декабрь 2019 г.          | ДО   |
| 4.  | Мониторинг сайтов образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием на предмет размещения материалов о ВсОШ | ноябрь 2019 г. – март 2020 г.     | Региональная экспертная группа                   |
| 5.  | Проведение консультаций для членов жюри, оргкомитетов муниципального этапа ВсОШ  | ноябрь – декабрь 2019 г.          | ДО, Новая школа,<br>председатели РПМК            |
| 6.  | Проведение мониторинга выполнения требований к проведению муниципального этапа ВсОШ  | ноябрь-декабрь 2019 г.            | Региональная экспертная группа                   |
| 7.  | Организация работы телефонов «горячей линии»   | ноябрь 2019 г. – май 2020 г.      | ДО,<br>Новая школа                               |
| 8.  | Предоставление отчетов о проведении школьного этапа ВсОШ   | до 11 ноября 2019 г.              | МОУО   |
| 9.  | Проведение анализа результатов школьного этапа ВсОШ  | до 25 декабря 2019 г.             | Новая школа                                      |
| 10. | Подбор дежурных для работы в аудиториях во время проведения регионального этапа ВсОШ   | декабрь 2019 г. – февраль 2020 г. | Новая школа                                      |
| 11. | Разработка и тиражирование памяток для участников регионального этапа ВсОШ   | декабрь 2018 г. – февраль 2019 г. | Новая школа                                      |
| 12. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к региональному этапу ВсОШ                            | декабрь 2019 г. – февраль 2020 г. | Новая школа                                      |
| 13. | Обеспечение информационной безопасности при проведении регионального этапа ВсОШ  | декабрь 2019 г. – февраль 2020 г. | ДО   |
| 14. | Предоставление отчетов о проведении муниципального этапа ВсОШ  | до 21 декабря 2019 г.             | МОУО   |

|     |   |   |                                |
|-----|---|---|--------------------------------|
| 15. | Получение и тиражирование заданий для проведения регионального этапа ВсОШ   | январь – февраль 2020 г.                                      | ДО                             |
| 16. | Проведение регионального этапа ВсОШ по 24 общеобразовательным предметам   | январь – февраль 2020 г.                                      | оргкомитет, ДО, Новая школа    |
| 17. | Доставка олимпиадных заданий в места проведения регионального этапа ВсОШ  | в дни проведения регионального этапа ВсОШ по каждому предмету | ДО, Новая школа                |
| 18. | Проверка олимпиадных работ  | январь – февраль 2020 г.                                      | Председатели предметных жюри   |
| 19. | Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами  | январь – февраль 2020 г.                                      | Председатели жюри              |
| 20. | Передача результатов участников регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа ВсОШ  | в соответствии с федеральным графиком                         | Новая школа                    |
| 21. | Размещение на странице департамента образования на портале органов государственной власти области в сети Интернет нормативных актов, регламентирующих проведение регионального этапа ВсОШ, оперативной информации | весь период   | ДО, ИРО                        |
| 22. | Организация проведения выборочной перепроверки олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ  | ноябрь-декабрь 2019 г.  | Региональная экспертная группа |
| 23. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к заключительному этапу ВсОШ   | февраль – апрель 2020 г.                                      | Новая школа                    |
| 24. | Подготовка отчета о проведении регионального этапа ВсОШ и направление его в Минпросвещения России   | март 2020 г.  | ДО, Новая школа                |
| 25. | Обеспечение участия обучающихся   | март – апрель   | ДО,                            |

|     |   |                  |                    |
|-----|---|------------------|--------------------|
|     | в заключительном этапе ВсОШ   | 2020 г.          | Новая школа        |
| 26. | Публикация на странице департамента образования на портале органов государственной власти области в сети Интернет олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа ВсОШ               | май 2020 г.      | Новая школа        |
| 27. | Проведение Церемонии награждения победителей и призеров регионального и заключительного этапов ВсОШ   | май 2020 г.      | ДО,<br>Новая школа |
| 28. | Подготовка документов к проекту приказа Министерства просвещения РФ об итогах заключительного этапа ВсОШ  | май 2020 г.      | Новая школа        |
| 29. | Подготовка информационного бюллетеня по итогам проведения школьного, муниципального, регионального этапов ВсОШ, участия в заключительном этапе ВсОШ   | август 2020 г.   | Новая школа        |
| 30. | Проведение семинара-совещания с ответственными за проведение ВсОШ в муниципальных районах «Об итогах проведения этапов ВсОШ в 2019/2020 учебном году и основных задачах на 2020/2021 учебный год» | сентябрь 2020 г. | ДО,<br>Новая школа |

Используемые сокращения:

ДО – департамент образования Ярославской области,  
ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»,

МОУО – муниципальные органы управления образованием,  
Новая школа – государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа»,

РПМК – региональные предметно-методические комиссии