

**Комплексная дорожная карта Ярославского муниципального района
на 2015 год**

Направление А: Регуляторная среда								
А 2		Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство						
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	Формирование и организация деятельности рабочей группы «Реализация дорожной карты ЯМР по направлению «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»» (РГ)	НПА о формировании РГ, Положение о РГ, План работы РГ, Ежегодный отчёт о деятельности РГ	01.12.14	31.12.2018	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Периодичность заседаний	Не реже чем 1 раз в квартал	Дополнительных ресурсов не требуется
Наименование показателя А2.1. Оптимизация деятельности органа ЯМР исполняющего полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе количественного состава и повышение квалификации кадров					Ответственный за внедрение практики			
	<i>Описание проблемы: Недостаточное качество оказания услуг обусловленное отсутствием подготовленных специалистов в ЯМР. В результате анализа информации поступающей из органов прокуратуры можно сделать однозначный вывод о недостаточной эффективности существующей системы исполнения полномочий. Проблема: неуккомплектованность специалистами нужного профиля, низкая квалификация сотрудников, вследствие чего низкий уровень оказываемых услуг</i>				Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства			
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	Передача полномочий с уровня поселений в муниципальный район, ротация и обновление кадрового состава	Сформированная структура ЯМР в сфере градостроительства	01.12.2015	20.02.2015	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Создание профильной структуры	Да/нет	3 чел/дней
2.	Участие в обучающих семинарах-совещаниях	Повышение квалификации специалистов сфере градостроительства	15.03.2015	15.07.2015	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Количество специалистов прошедших обучение	5	6 чел/дней

Наименование показателя А2.2. Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного регулирования					Ответственный за внедрение практики			
	<p>На сегодняшний день ЯМР имеет 100%-ю обеспеченность документами территориального планирования и градостроительного зонирования, выполненную до 01 января 2010 года. Периодически по мере необходимости производится их актуализация и приведение в соответствие с требованиями законодательства.</p> <p><u>Описание проблемы:</u> в связи со структурными изменениями и передачей полномочий на уровне ЯМР отсутствие актуализированных нормативных документов, в т.ч. административных регламентов</p>				Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства			
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	Внедрение 7-ми типовых регламентов оказания услуг в сфере градостроительной деятельности (в т.ч. - выдача ГПЗУ - выдача разрешений на строительство - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию)	Внедренные в установленном порядке регламенты в ЯМР	12.01.2015	15.03.2015	Отдел архитектуры и градостроительства	Количество внедренных, работающих АР, адаптированных к условиям ЯМР	6 АР в указанных сферах оказания муниципальных услуг	24 чел/дн
2.	Разработка и утверждение в установленном порядке нормативов градостроительного проектирования на основании модельного ТЗ и модельного перечня объектов местного значения, разработанных департаментом строительства ЯО	Актуализированные местные нормативы градостроительного проектирования	11.11.2014	25.05.2015	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Создание и внедрение нормативов размещения объектов капитального строительства	Да/нет	300 тыс. руб.
3.	Актуализация документов территориального планирования	Актуализированные документы территориального планирования	15.01.2015	31.12.2015	Отдел архитектуры и градостроительства	Документы соответствуют требованиям законодательства	Да/нет	90 чел/дн
4.	Актуализация документов градостроительного зонирования	Актуализированные документы градостроительного зонирования	15.01.2015	31.12.2015	Отдел архитектуры и градостроительства	Документы соответствуют требованиям законодательства	Да/нет	35 чел/дн

Наименование показателя А2.3. Повышение эффективности предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в т.ч. по выдаче ГПЗУ, разрешительной документации					Ответственный за внедрение практики			
	<p><i>Описание проблемы:</i> Проведенный опрос потребителей услуг в сфере градостроительной деятельности (ФЛ, ЮЛ – застройщиков) выявил проблему низкой осведомленности о порядке и сроках предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности.</p> <p><i>Проблема:</i> слабый уровень взаимодействия административных органов, затягивание сроков выдачи разрешительной документации, недостаточное качество оказания услуг и качество разрешительных документов, низкий уровень информированности и удовлетворенности заявителей, слабая мотивация персонала</p> <p><i>Проблемы выявлены на основании непосредственного общения с потребителями услуг в сфере реализации градостроительных полномочий</i></p>				Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства			
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	Внедрение типового административного регламента по предоставлению разрешения на строительство с процедурами межведомственного взаимодействия (разработанного на уровне ЯО)	Внедренные в установленном порядке регламенты в ЯМР	07.04.2015	01.08.2015	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Внедренные, работающие, регламенты	1 регламент	5 чел/дней
2.	Семинары для застройщиков по вопросам: - информирования о новых методах оказания услуг (в т.ч. МФЦ, Портал госуслуг); -консультирование застройщиков по вопросам получения разрешительных документов	Повышение информированности застройщиков	15.01.2015	15.06.2017	Отдел архитектуры и градостроительства	Периодичность семинаров Доля организаций застройщиков, принявших участие в семинарах от общего числа застройщиков	Не реже 1 раз в квартал; 2015 –не менее 5 %	20 чел/дн
3.	Повышение мотивации специалистов при предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности: внедрение критериев мотивации специалистов	Внедренные критерии мотивации специалистов в ЯМР	01.06.2015	01.07.2015	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Критерии мотивации внедрены	Да/нет	10 чел/дн
4.	Оптимизация сроков выдачи разрешений на строительство	Оптимальные сроки выдачи разрешений на строительство	12.01.2015	31.12.2015	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Сроки выдачи разрешений соответствуют федеральным нормативам	Да/нет	45 чел/дн

Наименование показателя А2.4. Развитие функциональных возможностей систем АИСОГД МО и АИБДГД ЯО					Ответственный за внедрение практики			
	<i>Описание проблемы</i> недостаточный уровень информатизации процесса, в т.ч. в рамках межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень наполнения систем исходной информацией в электронной форме, недостаточная степень нормативного регулирования информационного взаимодействия				Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства			
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	Участие в системах АИБДГД и АИСОГД МО для обеспечения информационной безопасности. Сертификация систем на соответствие требованиям ИБ и ЗИ	Доработанная и сертифицированная система до уровня требований ИБ и ЗИ	15.06.2016	15.12.2016	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства	Возможность приема-передачи документов с грифом ДСП	Да/нет	10 чел/дней
2.	Своевременное и полное наполнение АИСОГД информацией	Отсутствие невнесенных данных в АИСОГД и замечаний по ведению	15.01.2015	28.12.2018	Отдел архитектуры и градостроительства	Снижение числа замечаний по результатам мониторинга систем	Не менее 3%	365 чел/дней ежегодно