

ОТЧЕТ

о реализации региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЯО"  
за первое полугодие 2013 года

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверждённый в программе*	утверждённый законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»									
1.1.	Задача. Приобретение жилых помещений на первичном рынке либо в строящихся домах путем долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) высоким уровнем износа					73 600,00	73 600,00	0	73 600,00	Освоение средств областного бюджета будет производиться в 3-4 квартале в рамках заключенных соглашений с МО
1.1.1.	Удовлетворение заявок на участие в подпрограмме	количество удовлетворенных заявок (единиц)	7	0	7	-	-	-	-	



№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверждённый в программе*	утверждённый законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.	Задача. Стимулирование ОМС к созданию условий в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса					10 000,000	10 000,000	0,000	10 000,000	Освоение средств областного бюджета будет производиться в 3-4 квартале в рамках заключенных соглашений с МО после прохождения конкурсного отбора в Министерстве регионального развития
2.1.1.	Проведение отбора на предоставление субсидий ОМС на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным застройщиками на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса	количество соглашений, заключенных с ОМС (единиц)	3	0	3	392,000	392,000	0	392,000	

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверж- дён- ный в программе*	утверждён- ный законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.	Проведение отбора на предоставление субсидий ОМС на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным застройщиками на реконструкцию и (или) строительство новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия	увеличение мощности предприятия после модернизации (ввода новых предприятий) (процентов	15	0	15	0	0	0	0	
2.1.3.	Проведение отбора на предоставление субсидий ОМС на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса	ввод мощностей (мест)	200	0	200	4 608,00	4 608,00	0	4 608,00	





№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверждённый в программе*	утверждённый законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- по МО	подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату	60	62	62	-	-	-	-	Увеличение числа муниципальных образований области, желающих участвовать в подпрограмме
	- по Ярославской области	сформированный сводный список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату	1	1	1	-	-	-	-	
4.1.5.	Формирование заявки на участие Ярославской области в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы	представленная заявка по установленной форме	1	1	1	-	-	-	-	
4.1.6.	Отбор банков по установленным федеральным законодательством критериям для обслуживания счетов, на которые будут перечисляться социальные выплаты	утвержденный нормативный правовой акт Ярославской области	1	1	1	-	-	-	-	





№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверж- дён- ный в программе*	утверждён- ный законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.	Задача. Улучшение жилищных условий многодетных семей путем выделения участникам подпрограммы средств областного бюджета					120 000,000	120 000,000	16 046,621	120 000,000	Сертификаты выданы 34 семьям на сумму 77 079,0563 тыс. руб., оплачены из которых 6 на сумму 16 046,621 тыс. руб.
5.1.1.	Формирование, ведение областного сводного списка многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	сформированный областной сводный список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	1	1	1	-	-	-	-	
5.1.2.	Формирование списка получателей областной жилищной субсидии	сформированный список получателей областной жилищной субсидии	1	1	1	-	-	-	-	





№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверждённый в программе*	утверждённый законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.	Задача. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства									
7.1.1.	Учет граждан, изъявивших желание на получение земельных участков	доля поставленных на учет граждан от количества граждан, подавших соответствующие требованиям заявления (процентов)	100	100	100	-	-	-	-	
7.1.2.	Формирование земельных участков	количество сформированных земельных участков (единиц)	61	43	61	-	-	-	-	
7.1.3.	Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой	доля участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества участков (процентов)	100	100	100	-	-	-	-	
7.1.4.	Предоставление земельных участков	количество предоставленных участков (единиц)	61	43	61	-	-	-	-	
		количество семей, получивших земельные участки	61	43	61	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверждённый в программе*	утверждённый законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Подпрограмма "Формирование рынка доступного арендного жилья"									
8.1.	Задача. Формирование рынка доступного арендного жилья					50 000,000	50 000,000	0	50 000,000	Начало реализации пилотного проекта запланировано на IV квартал 2013 года - I квартал 2014 года.
8.1.1.	Взнос в уставный капитал ОАО "РО ИЖК"	объём внесенных средств, млн. рублей				50 000,000	50 000,000	0	50 000,000	В рамках программы запланировано на III квартал 2013 года
9.	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"									
9.1.	Задача. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					150 000,000	150 000,000	0,000	150 000,000	Заявка на проведение конкурсных процедур по приобретению благоустроенных квартир в муниципальных образованиях Ярославской области в целях их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлена в департамент государственного заказа Ярославской области



№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверж- дён- ный в программе*	утверждён- ный законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-по ОМС	количество сформированных учетных дел детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым будет предоставлено жилое помещение	159	793	1000	-	-	-	-	
	-по Ярославской области	действующий общеобластной список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.	1	1	1	-	-	-	-	





№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия				Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.				Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	прогноз на конец года	утверждённый в программе*	утверждённый законом об ОБ	факт	прогноз на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.	Задача 1. Разработка Политики Территориального развития Ярославской области	документ, утвержденный на заседании Стратегического совета области	1	0	1	1 000,000	1 000,000	0	1 000,000	Освоение средств планируется на конец года. В настоящий момент идет процедура согласования конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения гос. контракта на выполнение работ по данной теме.
10.2.	Задача 2. Актуализация Схемы Территориального планирования области					3 080,000	3 080,000	0	3 080,000	
10.2.1.	Информационная и аналитическая проработка актуализации Схемы территориального планирования области	сформированный отчет о сборе и систематизации исходных данных для актуализации Схемы территориального планирования области (единица)	1	0	1	3 080,000	3 080,000	0	3 080,000	В соответствии с техническим заданием на выполнение работ по актуализации Схемы территориального планирования области результат данного мероприятия запланирован во втором полугодии 2013 года
10.3.	Задача 3. Разработка и утверждение документации по планировке территории (включая проекты межевания и ГПЗУ)	разработанный и утвержденный нормативный правовой акт об утверждении проектов планирования территорий (единица)	1	0	1	16 650,000	16 650,000	0	16 650,000	В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта
	Итого по ОЦП					587 980,000	587 980,000	25 793,694	587 980,000	