

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа департамента строительства Ярославской области  
Департамент строительства Ярославской области  
за 2015 год

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия                                                                                                    | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования |          | Причины отклонений от плановых значений                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  |                   |                         | План                                      | Факт     |                                                                                                                                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                 | 4                       | 5                                         | 6        | 7                                                                                                                                                            |
| 1     | Показатели целей                                                                                                                                                 |                   |                         |                                           |          |                                                                                                                                                              |
| 1.1   | Доля объектов, на которые получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в текущем году, в общем количестве объектов, запланированных к вводу в текущем году | %                 |                         | 100,00                                    | 50,00    | Необходимость корректировки проектной документации в связи с изменениями норм пожарной безопасности, а также нарушение подрядчиком графиков выполнения работ |
| 1.2   | Уровень нормативной обеспеченности создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств                                               | %                 |                         | 100,00                                    | 100,00   |                                                                                                                                                              |
| 2     | <b>Задача 1. Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы собственности Ярославской области</b> | тыс. руб.         | всего                   | 19821,56                                  | 19284,74 |                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                  |                   | ОС                      | 19821,56                                  | 19284,74 |                                                                                                                                                              |
| 2.1   | Результаты                                                                                                                                                       |                   |                         |                                           |          |                                                                                                                                                              |

| 1     | 2                                                                                                                                                     | 3         | 4     | 5        | 6        | 7                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации                                                                 | шт        |       | 6,00     | 6,00     | По объекту «Строительство поликлиники, Ростовский МР, г. Ростов, ул. Октябрьская (в том числе проектные работы) проведена экспертиза на техническую и сметную части (за исключением смет на оборудование). |
| 2.1.2 | Количество разрешений на ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                  | шт        |       | 4,00     | 2,00     | Необходимость корректировки проектной документации в связи с изменениями норм пожарной безопасности, а также нарушение подрядчиком графиков выполнения работ                                               |
| 2.2   | Мероприятия                                                                                                                                           |           |       |          |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.1 | содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения                                                                                            | тыс. руб. | всего | 19821,56 | 19284,74 |                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                       |           | ОС    | 19821,56 | 19284,74 |                                                                                                                                                                                                            |
| 3     | <b>Задача 2. Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны</b>                                                            | тыс. руб. | всего | 272,66   | 229,01   |                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                       |           | ОС    | 272,66   | 229,01   |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1   | Результаты                                                                                                                                            |           |       |          |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1.1 | наличие резерва материально-технических средств согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств | да/нет    | нет   | нет      | нет      | нет                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2   | Мероприятия                                                                                                                                           |           |       |          |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2.1 | создание, содержание и восполнение запасов согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств      | тыс. руб. | всего | 272,66   | 229,01   |                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                       |           | ОС    | 272,66   | 229,01   |                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | <b>Задача 3. Управление земельными участками и объектами строительства</b>                                                                            | тыс. руб. | всего | 16783,33 | 5638,60  |                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                       |           | ОС    | 16783,33 | 5638,60  |                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1   | Результаты                                                                                                                                            |           |       |          |          |                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.1 | своевременная и в полном объеме уплата налога                                                                                                         | %         |       | 100,00   | 100,00   |                                                                                                                                                                                                            |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 4     | 5        | 6       | 7                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.2 | количество оформленных свидетельств о регистрации права собственности Ярославской области                                                                                                                                            | шт        |       | 2,00     | 0,00    | По объекту 1 свидетельство получено в январе 2016 г., по объекту 2 - государственная регистрация приостановлена по решению регистратора              |
| 4.1.3 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по содержанию объектов капитального строительства                                                                                                                                 | да/нет    | нет   | нет      | нет     | нет                                                                                                                                                  |
| 4.1.4 | степень выполнения восстановительных работ                                                                                                                                                                                           | %         |       | 100,00   | 30,00   | Средства на проведение восстановления предусмотрены только в октябре 2015 г. Необходимость проведения закупочных процедур, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ |
| 4.2   | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | уплата земельного налога                                                                                                                                                                                                             | тыс. руб. | всего | 507,36   | 507,36  |                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 507,36   | 507,36  |                                                                                                                                                      |
| 4.2.2 | регистрация права собственности Ярославской области на объекты незавершенного строительства                                                                                                                                          | тыс. руб. | всего | 50,00    | 42,58   |                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 50,00    | 42,58   |                                                                                                                                                      |
| 4.2.3 | финансовое обеспечение содержания объектов капитального строительства после введения в эксплуатацию, до момента передачи эксплуатирующей организации                                                                                 | тыс. руб. | всего | 48,62    | 0,00    |                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 48,62    | 0,00    |                                                                                                                                                      |
| 4.2.4 | Организация восстановительных работ в здании амбулатории государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Рыбинская центральная районная поликлиника» в пос. Тихменево Рыбинского муниципального района              | тыс. руб. | всего | 16177,35 | 5088,67 |                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 16177,35 | 5088,67 |                                                                                                                                                      |
| 5     | <b>Задача 4. Оптимизация деятельности подведомственных организаций (казенное предприятие Ярославской области "Дирекция службы заказчика", государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Областная служба заказчика")</b> | тыс. руб. | всего | 0,00     |         |                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 0,00     |         |                                                                                                                                                      |
| 5.1   | Результаты                                                                                                                                                                                                                           |           |       |          |         |                                                                                                                                                      |
| 5.1.1 | Ликвидация государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Областная служба заказчика"                                                                                                                                   | шт        |       | -        | -       |                                                                                                                                                      |

| 1            | 2                                                                                                                                                                    | 3         | 4     | 5        | 6        | 7 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|---|
| 5.2          | Мероприятия                                                                                                                                                          |           |       |          |          |   |
| 5.2.1        | Реализация плана ликвидационных мероприятий в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Областная служба заказчика"                      | тыс. руб. | всего | 0,00     |          |   |
|              |                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 0,00     |          |   |
| 5.2.2        | Реализация плана ликвидационных мероприятий в отношении казенного предприятия Ярославской области "Дирекция службы заказчика"                                        | тыс. руб. | всего | 0,00     |          |   |
|              |                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 0,00     |          |   |
| 6            | <b>Задача 5. Финансовое обеспечение содержания объектов капитального строительства после введения в эксплуатацию до момента передачи эксплуатирующей организации</b> | тыс. руб. |       |          |          |   |
| 6.1          | Результаты                                                                                                                                                           |           |       |          |          |   |
| 6.1.1        | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по содержанию объектов капитального строительства                                                                 | да/нет    |       | -        | -        |   |
| Итого по ВЦП |                                                                                                                                                                      | тыс. руб. | всего | 36877,55 | 25152,35 |   |
|              |                                                                                                                                                                      |           | ОС    | 36877,55 | 25152,35 |   |