

УТВЕРЖДЕН

Протокол заочного заседания
регионального проектного комитета
от 01.02.2021 № 2021-1

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ярославская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Ярославская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Колесов Р.А.	Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Лобода И.В.	Директор		
Администратор регионального проекта	Астафьева С.В., Разумова О.А.		Первый заместитель директора, заместитель директора	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"	
		Подпрограмма (направление)	Региональная целевая программа "Образование в Ярославской области"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	-	ПРОЦ	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	5.963	6.175	6.388	6.601	-	-	В рамках достижения данного результата учитываются следующие категории участников патриотических проектов и мероприятий: - участники федеральных мероприятий, которые проводятся за счет средств федерального бюджета; - участники федеральных онлайн-мероприятий, которые проводятся за счет средств федерального бюджета; - участники	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>окружных мероприятий, которые проводятся за счет средств федерального бюджета;</p> <p>- участники ключевых региональных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи и культуру безопасности, которые проводятся за счет средств региональных бюджетов;</p> <p>- участники иных региональных мероприятий, направленных на гражданское и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	патриотическое воспитание детей и молодежи и культуру безопасности, запланированных в рамках реализации региональных проектов и программ, в том числе мероприятий Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»; - участники иных онлайн-мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание и культуру безопасности.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Ярославская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Проведены организационно-методические мероприятия по разработке рабочей программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций."	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка о проведённых организационно-методических мероприятиях по разработке рабочей программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Организационно-методические	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							мероприятия по разработке рабочей программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций проведены для образовательных организаций 19 муниципальных образований Ярославской области.	
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся. В 90 % общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Волхонская А.И.	Справка о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. В 100 % общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	30.12.2021	Взаимо	Взаимо	Панчишный	Справка Справка о	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.	зарегистрированных участников. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	"Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	Справка о зарегистрированных участниках. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	Справка о зарегистрированных участниках. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	Справка о зарегистрированных участниках. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	В рамках достижения данного результата учитываются следующие категории участников патриотических проектов и мероприятий: - участники федеральных мероприятий, которые проводятся за счет средств федерального бюджета; - участники федеральных онлайн-мероприятий, которые проводятся за счет средств федерального бюджета; - участники окружных мероприятий, которые проводятся за счет средств федерального бюджета; - участники ключевых региональных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи и культуру безопасности, которые проводятся за счет средств региональных бюджетов;	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>- участники иных региональных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи и культуру безопасности, запланированных в рамках реализации региональных проектов и программ, в том числе мероприятий Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»;</p> <p>- участники иных онлайн-мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание и культуру безопасности.</p>	
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	Справка о выполнении работ по участию в патриотических проектах и мероприятиях зарегистрированных участников. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Панчишный С.А.	Справка о зарегистрированных участниках. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	Справка о зарегистрированных участниках. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчишный С.А.	Справка о зарегистрированных участниках. Обеспечено участие детей и молодежи в патриотических проектах и мероприятиях.	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лобода И. В.	Директор	Колесов Р. А.	7
2	Администратор регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
3	Администратор регионального проекта	Разумова О. А.	заместитель директора	Панчишный С. А.	7
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
5	Участник регионального проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	7
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панчишный С. А.	Директор департамента	Авдеев М. А.	7
7	Участник регионального проекта	Разумова О. А.	заместитель директора	Панчишный С. А.	7
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панчишный С. А.	Директор департамента	Авдеев М. А.	7

9	Участник регионального	Разумова О. А.	заместитель директора	Панчишный С. А.	7
	проекта				